
 
Vi brukte 1 arbeidsdag på å ta ned stein fra taket og gjennomføre faglig synfaring før, under 
og etter arbeidet. Vi brukte 4 arbeidsdager for å legge på villskifer og arbeidet rundt dette 
inkludert faglige samtaler. 2 mann brukte i overkant av til sammen 3 dagsverk for å rette opp 
huset, restaurere troa, legge papp, legge sløyfer, legge ny tro for villskiferen og for å sette på 
nye vindskier og nye takrenner. 
 
Både østre og vestre takflate gir et godt estetisk uttrykk, med et godt fargespill og et godt 
leggemønster. Villskiferen sammen med takvinkel og størrelse på huset gir et godt inntrykk 
og framstår i dag som tidstypisk som da det ble bygd. At skiferen er lagt ut over vindskia og 
at møneavslutningen er så markant gir også et mer riktig bilde av hvordan slike tak er lagt i 
regionen. 
 
Det ble for det meste brukt opp igjen gammel skifer og den nye skiferen som ble lagt på faller 
godt sammen med den gamle. Den gamle og nye villskiferen kommer sannsynligvis ikke fra 
samme villskiferbrudd, men fra samme region, Sør-Gudbrandsdal og kanskje ikke lenger 
nord enn Tretten/Fåvang. Den nye skiferen ble levert av Skogen Skiferindustri i Fåvang. 
 
Valget vi gjorde ved å legge ei ny tro oppå den gamle (tro og papp) vil mest sannsynlig ikke 
forringe kvaliteten på arbeidet, snarere tvert i mot. Det heter seg at den steinen som vil løsne 
fra et slikt tak vil løsne den første vinteren p.g.a. snøfall og påfølgende takras. Det falt av en 
stein på østsida av taket helt opp mot mønet og mot overlegget fra vest. Dette rettes på 
påfølgende sommer. 
 
Kunnskapsoverføringen/opplæringen av fagpersonen, som har vært med under hele 
prosessen, har vært god. Fagpersonen mener at han kan ta på seg arbeid med å legge slike 
tak i framtiden, men det trengs jevnlige oppdrag. 
 
Tradisjonsbæreren mener at taket ligger godt og minst like lenge som det tidligere taket. 
 
 


